


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 3 3 02/09/2013 04/09/2013

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 8 12 05/09/2013 16/09/2013

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 6 8 09/09/2013 16/09/2013

Scavo di sbancamento 1 1 9 11 16/09/2013 26/09/2013

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 1 5 5 16/09/2013 20/09/2013

Formazione di fondazione stradale 1 1 10 14 25/09/2013 08/10/2013

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 12 16 26/09/2013 11/10/2013

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 10 12 07/10/2013 18/10/2013

Posa di recinzioni e cancellate 1 1 5 5 21/10/2013 25/10/2013

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 4 4 28/10/2013 31/10/2013

Posa di segnali stradali 1 1 1 1 30/10/2013 30/10/2013

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 1 1 31/10/2013 31/10/2013

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = da destinarsi

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 8 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Scavo di sbancamento 9 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 5 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Posa di segnali stradali 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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